

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА БОЈНИК  
ПРЕДСЕНИК ОПШТИНЕ  
Број: 404-32-19/19  
Датум: 23.06.2020.год.  
БОЈНИК

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15) и на основу члана 6. Уговора бр. 404-32-14/19 од 08.08.2019. године доносим следећу:

**ОДЛУКУ**  
**О ИЗМЕНИ УГОВОРА**  
**ЈН 404-32-19/19**

За јавну набавку радова у отвореном поступку за извођење радова на инфраструктурном опремању агро-бизнис зоне у насељу Косанчић, ЈН бр. 404-32/19, врши се измена уговора са извођачем: Носилац посла ДОО ВОДОГРАДЊА са седиштем у Пуковцу, ул. Пуковац бр. бб, ПИБ 10492328 кога заступа Ђорђе Алексић (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе:

- 1) TRACE SRBIJA AD NIŠ са седиштем у Нишу, ул.Генерала Транијеа бр. бб, ПИБ 100492328,
- 2) ELBA DOO VRANJE са седиштем у Врању, ул. Омладинских бригада бр. бб, ПИБ 102623759,

и то у делу промене уговореног рока за извођење радова.

Предмет јавне набавке је извођење радова на инфраструктурном опремању агро-бизнис зоне у насељу Косанчић.

Ознака из општег речника набавке повезана са јавном набавком  
45231300 - Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију  
45231400 - Радови на изградњи електроенергетских водова  
45231600 - Радови на изградњи комуникационих водова  
45311000 - Радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови  
45316100 - Инсталација спољне расвете  
45233123 - Радови на изградњи споредних путева

Врста поступка јавне набавке:  
Отворени поступак

Промена првобитног рока из постојећег Уговора 404-32-14/19 од 08.08.2019. године са 150 дана од дана увођења у посао замењује се на рок од 240 дана од дана увођења у посао.

**Образложење**

У отвореном поступку јавне набавке, извођење радова на инфраструктурном опремању агро-бизнис зоне у насељу Косанчић, ЈН бр. 404-32/19, врши се измена уговора са извођачем: Носилац посла ДОО ВОДОГРАДЊА са седиштем у Пуковцу, ул. Пуковац бр. бб, ПИБ 10492328 кога заступа Ђорђе Алексић (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе:

- 1) TRACE SRBIJA AD NIŠ са седиштем у Нишу, ул.Генерала Транијеа бр. 66, ПИБ 100492328,
- 2) ELBA DOO VRANJE са седиштем у Врању, ул. Омладинских бригада бр. 66, ПИБ 102623759

Током извршења уговора појавила се потреба за продужење рока на основу члана 6 Уговора 404-32-14/19 од 08.08.2019. године и то: по члану 6, тачка 1 напред наведеног уговора - због лоших временских услова због којих није било могуће изводити радове, и по члану 6, тачка 2 напред наведеног уговора – због проглашења ванредног стања на територији Републике Србије дана 15.03.2020.год. којим је било ограничено кретање због епидемије короне вируса. Извођач је поднео Захтев бр. 05-08/2019-03 од 30.04.2020.год. за продужење рока за 90 календарских дана. Надзорни орган је у Радном извештају бр. 10 од 30.04.2020.год. доставио своје мишљење да је поднети Захтев оправдан и да се рок за извођење радова од 150 дана продужи на 240 дана од дана увођења извођача радова у посао.

Наручилац је прихватио мишљење надзорног органа над извођењем радова на инфраструктурном опремању Агро-бизнис зоне у насељу Косанчић, и одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

ОДЛУКУ ОБЈАВИТИ на Порталу јавних набавки у року од 3 (три) дана од дана доношења.

У року од три дана од дана доношења одлуке доставити Извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.



Председник

Небојша Ненадовић