

Република Србија
Општинска управа Бојник
Одељење за привреду, финансије и
Локални економски развој
Број: 404-4-6/18
Датум: 08.03.2018.
Б о ј н и к

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15) и на основу члана 3. Уговора бр. 404-4-5/18 од 14.02.2018. године доносим следећу:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА
ЈН 404-4-6/18

Јавне набавке мале вредности, набавке услуге за израду плана детаљне регулације за продужетак путне инфраструктуре у насељу Добра Вода, ЈН бр. 404-4-6/18, врши се измена уговора са извођачем радова: „Инфоплан“ д.о.о Аранђеловац, ул. Краља Петра 1 бр. 29, 34300 Аранђеловац.

Предмет јавне набавке мале вредности је услуга израде урбанистичког пројекта за израду плана детаљне регулације за продужетак путне инфраструктуре у насељу Добра Вода.

Ознака из општег речника набавке повезана са јавном набавком
71410000 - Услуге просторног планирања

Врста поступка јавне набавке:
Јанва набавка мале вредности

Вредност уговора без ПДВ-а: 300.000,00 динара
Вредност уговора са ПДВ-ом: 360.000,00 динара

Првобитни рок извођења радова на основу Уговора 404-4-5/18 од 14.02.2018. год. закључен је на 20 календарских дана.

Измена рока за извођење уговора је 55 календарских дана.

Образложење

Наручилац је у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга за израде урбанистичког пројекта за израду плана детаљне регулације за продужетак путне инфраструктуре у насељу Добра, ЈН бр. 404-4/18, закључио Уговор са извршиоцем услуга: „Инфоплан“ д.о.о Аранђеловац, ул. Краља Петра 1 бр. 29, 34300 Аранђеловац.

Током извршења услуга појавила се потреба за продужењем рока за извршењем услуга. Наиме, извршилац услуга је упутио Захтев бр:72 од 28.02.2018.год. за продужење рока за извршење услуга за 30 (тридесет) календарских дана. Наручилац је на основу динамике израде документације од стране извршиоца узео све околности у обзир и одлучио да продужи рок звршења услуге за 10 (десет) календарских дана, што би укупно

износило 55 календарских дана. Разлог за продужење рока је отежани услови за извршење услуге, зимски период, немогућност изласка извршиоца услуга на терен.

На основу оправданих околности на које се позива извршилац услуга, наручилац посла сматра да је Захтев оправдан и прихвата услове Захтева.

Основ за измену уговора на основу конкурсне документације 404-4/18 од 23.01.2018. и члана 3. Уговора бр. 404-4-5/18 од 14.02.2018. год. којима је предвиђена могућност за продужење рока за извођење радова ако наступе околности на које извршилац услуга није могао да утиче.

Наручиоц је делимично прихватио Захтев и донео одлуку о продужењу рока за извршење услуга за 10 календарских дана од дана потписивања Анекс уговора, односно укупно износи 55 календарских дана од дана потписивања Анекс уговора.

ОДЛУКУ ОБЈАВИТИ на Порталу јавних набавки у року од 3 (три) дана од дана доношења.



Начелник
Небојша Станковић