

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОЈНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК
Број: 404-51-11/19
Датум: 29.11.2019.год.
БОЈНИК

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15) и на основу члана 13. Уговора бр. 404-51-9/19 од 29.10.2019. године доносим следећу:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА ЈН 404-51-9/19

За јавну набавку радова мале вредности, за извођење радова на адаптацији свлачионица поред фудбалског стадиона у Бојнику, ЈН бр. 404-51/19, врши се измена уговора са добављачем: Г.З.Р. „Ђенић Градња“, Придворица бб 16205 Бојник.

Предмет јавне набавке је извођење радова на адаптацији свлачионица поред фудбалског стадиона у Бојнику.

Ознака из општег речника набавке повезана са јавном набавком
45260000 - Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови
45400000 – Завршни грађевински радови

Врста поступка јавне набавке:
Јавна набавка мале вредности

Укупна вредност радова износи 1,418,028.96 динара без ПДВ-а, није у систему ПДВ-а.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова износи укупно 1,418,028.96 динара без ПДВ-а, а добијена на основу прегледа вишкова и мањкова радова и Понуде за извођење накнадних радова достављене дана 28.11.2019.год од стране Извођача радова, уз сагласност Надзорног органа.

Првобитни рок за извршење радова на основу Уговора 404-29-9/19 од 05.06.2019. год. је 30 дана.

Измена рока за реализацију уговора је 40 дана од дана увођења у посао од стране Наручиоца.

Образложење

Наручилац је у поступку јавне набавке мале вредности, за извођење радова на адаптацији свлачионица поред фудбалског стадиона у Бојнику, ЈН бр. 404-51/19, врши се измена уговора са добављачем: Г.З.Р. „Ђенић Градња“, Придворица бб 16205 Бојник.

Током извршења уговора појавила се потреба за накнадним радовима који је предложио извођач радова који требају бити изведени према анализи цена које је

доставио јер су исти проистекли из неопходности даље реализације радова, током обијања малтера у унутрашњим зидовима и скидањем поткоружених слојева зидова и плафона, довели су до неравнина и оштећења старих подлога на основу чега се појавила потреба за малтерисањем обијених површина и глетовање целокупне површине зидова и плафона.

Такође се јавила потреба за продужењем рока за извођење радова за 10 дана јер је дошло до извођења вишкова радова који прелазе 10% уговорену вредност првобитног уговора

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Понуђач који није изабран може поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки а у складу са чланом 149. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

ОДЛУКУ ОБЈАВИТИ на Порталу јавних набавки у року од 3 (три) дана од дана доношења.



Начелник
Небојша Станковић