

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК
ул. Трг слободе бр. 2-4, 16205
Бојник Број: 404-61-12/18
Датум: 23.11.2018.
БОЈНИК

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15) и на основу члана 13. Уговора бр. 404-61-9/18 од 19.09.2018. године доносим следећу:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА
ЈН 404-61-12/18

- У поступку јавне набавке мале вредности је извођење радова на регулацији Придворачког потока (шумског потока) кроз село Придворица – Општина Бојник. ЈН бр. 404-61/18, врши се измена уговора са извођачем радова „ЈУГОГРАДЊА“ ДОО Бојник.

Предмет јавне набавке је извођење радова на регулацији Придворачког потока (шумског потока) кроз село Придворица – Општина Бојник.

Ознака из општег речника набавке повезана са јавном набавком 45246410 – радови на одржавању објеката за заштиту од поплава

Врста поступка јавне набавке:
Јавна набавка мале вредности

Вредност уговора по закљученом уговору 404-61-9/18 од 19.09.2018.год је:
Вредност уговора без ПДВ-а: 2.130.061,00 динара
Вредност уговора са ПДВ-ом: 2.556.073,20 динара

Измењена вредност уговора износи :
Вредност уговора без ПДВ-а: 2.343.061,00 динара
Вредност уговора са ПДВ-ом: 2.811.673,20 динара

Подаци о обезбеђењу финансијских средстава:

Средства за ову набавку планирана су Буџетом општине Бојник за 2018. годину и то:
- раздео 5 Општинска управа, програмска класификација 0602-0014, функционална класификација 130, економска класификација 425, позиција 82/3

ПОТВРЂУЈЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА



Потпис и печат

Образложење

Наручилац је у поступку јавне набавке мале вредности је извођење радова на регулацији Придворачког потока (шумског потока) кроз село Придворица – Општина Бојник, ЈН бр. 404-61/18, закључио Уговора са извођачем радова : „ЈУГОГРАДЊА“ ДОО Бојник.

Током извођења уговорених услуга, утврђено је да се појавила потреба за извршењем додатних радова и да су се јавили вишкови.

Основ за измену уговора измена уговора предвиђена на основу члана 115. Закона о јавним набавкама.

Наручиоц је прохватио предлог и донео одлуку о измени уговора као у диспозитиву овог акта.

ОДЛУКУ ОБЈАВИТИ на Порталу јавних набавки у року од 3 (три) дана од дана доношења.



Начелник

Небојша Станковић